

U. off (Off.lov § 23, 1. ledd)

Saksframlegg

Referanse

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Pasientreiser HF	02/03/2021

SAK NR 11-2021

Statusrapportering, ny planleggings- og optimaliseringsløsning for pasientreiser

Forslag til vedtak:

Styret tar fremlagte sak til etterretning.

Skien, 1. mars 2021

Per M. Halvorsen
Konstituert administrerende direktør

1. Hva saken gjelder

Styret har jevnlig blitt orientert om status og utfordringer i prosjektet. Status for prosjektet ultimo februar gjengis nedenfor.

2. Hovedpunkter og handlingsalternativer

I etterkant av forrige status til styret, ble det påvist nye ytelsesproblemer i løsningen. Utfordringene ble avdekket i forbindelse med simuleringer utført i samarbeid med Oslo universitetssykehus og Sørlandet sykehus HF. Etter videre testing ble det konkludert med at utfordringene var gjeldende for hele løsningen.

Det har i perioden vært arbeidet spesifikt med den definerte problemstillingen, og foreløpige tester viser at gjennomførte endringer har hatt god effekt. De siste ytelsesutfordringene virker å være løst, men det gjenstår testing for endelig å verifisere dette.

Prosjektet har gjort en ny vurdering av utestående saker, miljøene løsningen driftes i, nødvendige endringer, nødvendige integrasjoner og alle funksjonelle områder i løsningen. Basert på dette er det utarbeidet en plan for avsluttende testing av løsningen, som skal sikre at prosjektet jobber mot en fastsatt dato for slutføring av regresjonstesten. Prosjektet og leverandøren anser planen som realistisk for å sikre nødvendig testing mot en beslutning for oppstart av pilot.

Situasjonen med nok en utfordring, på et kritisk tidspunkt i prosjektet, skaper utfordringer knyttet til tillit til løsningen og prosjektets fremdrift. Fullføres planen med ønskede resultater i testingen, vurderer partene at løsningen er kapabel til å håndtere volumene og kompleksiteten innenfor pasientreiseområdet i Norge. Dersom slutttesten viser at det er utfordringer i løsningen, vil handlingsalternativer måtte vurderes.

Tidsramme og innhold i planen vises i vedlagt fil (se sak 11-2021 Vedlegg _presentasjon av plan).

3. Administrerende direktørs anbefalinger

Prosjektet har av ulike årsaker ikke hatt en fastsatt revidert tidsplan siden piloten ved St. Olavs hospital ble avbrutt. Etter siste utvikling, og med prosjektets historikk, er det vesentlig at det besluttet en ramme med beslutningspunkter.

Administrerende direktør anbefaler at styret tar saken til etterretning. Erfaringene fra prosjektet tilsier en tett oppfølging, og styret vil bli oppdatert i neste styremøte.

Vedlegg:

Prosjektstatus og plan for regresjonstest