

Saksframlegg

Referanse

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Pasientreiser HF	29/04/2022

SAK NR 22-2022**Ny planleggings- og optimaliseringsløsning for pasientreiser – status ekstern evaluering av prosjektet****Forslag til vedtak:**

1. Styret legger fremlagte prosjektplan til grunn for videre arbeid, og tar status for ekstern evalueringen til etterretning.

Skien, 22. april 2022

Rita Kilvær
Administrerende direktør

1. Hva saken gjelder

I styremøte 27.januar 2022 ba styret administrerende direktør om at det iverksettes en ekstern evaluering av prosjektet med hensyn på læring til fremtidige prosjekter og at forslag til innhold og plan for gjennomføring av evalueringen legges frem for styret.

Oppdragsbeskrivelse for ekstern evaluering planlegges også behandlet i AD-møte 25. april 2022.

2. Hovedpunkter og handlingsalternativer

2.1 Orientering om avslutning av prosjektet

Pasientreiser HF informerte 23. desember 2021 leverandør, Trapeze Group, om styrets beslutning av 22. desember 2021 om å avslutte prosjektet. Leverandør ble videre informert om at Pasientreiser HF ville ta i mot løsningen slik den sto, samt ville betale den gjestående milepælen i henhold til kontrakten, men at løsningen ikke ville bli satt i drift. Vedlikeholdsavtalen mellom partene ble avbestilt med virkning fra januar 2022. Det er inngått en avslutningsavtale mellom partene.

2.2 Ekstern evaluering av prosjektet

Styret behandlet forslag til innhold og plan for ekstern evaluering av prosjektet 27. januar 2022, jf. vedlagte oppdragsbeskrivelse. Hovedhensikten med evalueringen er å vurdere mulige årsaker til at prosjektet ikke kom i mål, og avdekke de viktigste læringspunktene for fremtidige prosjekter. Det skal også vurderes eventuell nytteverdi av prosjektsresultater og løsningen underveis i evalueringen.

Ekstern leverandør for gjennomføring av evalueringsoppdraget ble valgt gjennom avrop på rammeavtale. Det ble gjennomført en minikonkurranse blant aktuelle leverandører etter styrets behandling av oppdragsbeskrivelsen. Det var kun en leverandør, Trancendent Group, som meldte seg og denne er valgt til å gjennomføre evalueringen. Leverandøren tilfredstilte kravene i oppdraget både på kvalitet og innhold. Det ble gjennomført oppstartsmøte 11. mars og Trancendent Group leverte forslag til prosjektplan for evaluering 6. april 2022. Planen følger vedlagt. Arbeidet med evalueringen er påbegynt mht dokumentstudier og intervjuer av interessenter påbegynnes innen kort tid. Leverandør vil delta i styremøtet for å redegjøre for planen og ta imot innspill.

3. Administrerende direktørs anbefalinger

Administrerende direktør anbefaler at styret tar saken til etterretning.

Trykt vedlegg:

- *Oppdragsbeskrivelse for ekstern evaluering av prosjektet Ny planleggings- og optimaliseringsløsning for pasientreiser*
- *Prosjektplan for evaluering*